

Stappenplan per geloofsgemeenschap i.v.m. kerksluiting

Stappen	Wat	Wanneer	Volgens procedure Aartsbisdom
1	Gesprekken bestuur-bisdom en goedkeuring aartsbisdom bekendmaking plannen	Vanaf januari tot juni 2019	Stap 1
2	Informatieavond locatieraden	3 juli 2019	Stap 2
3	Vervolggesprek per locatieraad	dd.	Stap 2
	Gesprekken over toekomst gebouw in eigen locatieraad		
4	Informatieavond per gemeente	dd.	Stap 2
5	Gesprekken over toekomst gebouw locatieraad en bestuur (werkgroep herbestemming)		
6	Gezamenlijk gesprek met alle vrijwillige voorgangers (pgv) en pastoraal team	27 november	
7	Plan maken 'uitvoering eucharistisch centrum' (pastoraal team)	November/december	
8	Gesprekken met dirigenten, organisten	November/december	
9	Eerste gezamenlijk gesprek over 'lokaal geloven' (locatieraden en pastoraal team)	Januari 2020	
10	Terugkoppeling van een concept-werkplan aan iedere locatieraad. Schriftelijk of mondeling	Januari/februari 2020	Stap 2
11	Hoorzittingen voor de kerken die gesloten worden	Februari/maart 2020	Stap 3
12	Gesprek met uitvaartvrijwilligers	Voorjaar 2020	
13	Gesprek met koren	Voorjaar 2020	
14	Opstellen definitief werkplan kerksluiting		Stap 3
15	Verzoek aan aartsbisdom tot onttrekking		Stap 4
16	Besluit over ingediende verzoek na het horen van de priesterraad		Stap 5
17	Bekendmaking besluit aartsbisdom		Stap 6
18	Mogelijkheid bezwaar en beroep (tot 10 dagen na bekendmaking)		
19	Definitief decreet		Stap 6
17	Tweede gesprek met locatieraden over mogelijkheden van lokaal geloven	medio 2020	
18	Inventarisatie liturgische vacatures	September 2020	
19	Overleg met locatieraden over moment en vorm van slotviering		
20	Benaderen alle liturgische vrijwilligers met de vraag naar toekomstige wensen	Oktober 2020	
21	Sluiting van 9 kerken voor weekendvieringen	1 januari 2021	
22	Uitvaarten en bijzondere vieringen gaan door tot onttrekking aan de eredienst/moment naar nieuwe eigenaar		
23	Programma en organisatie Euchar. Centrum: vervoer vanuit de verschillende locaties	Januari 2021	
24	Afscheid en/of begeleiding liturgische vrijwilligers; vormgeving korenrooster	1 ^e kwartaal 2021	
25	Plan verkoop/herbestemming kerkgebouw en inventaris. NB. Traject herbestemming gebouwen' gaat door tot verkoop van het kerkgebouw een feit is		Stap 7
26	Instellen van liquidatiecommissie die zich buigt over inventaris		Stap 8
27	Vormen van 'lokaal geloven' krijgen (verder) gestalte		
28	Beslissing over de organisatie van de geloofsgemeenschappen		